

กำหนดการ โครงการ Embedded System

ม.ค.				26 5% รายงานความคืบหน้า		
				2 15% รายงานความคืบหน้า		
ก.พ.				9 20% รายงานความคืบหน้า		
				16 50% ส่งงาน		
				23 10% YouTube		